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OBJECTIFS de l’EXERCICE  

 5 axes principaux : 

 

 Gestion – Afin de poursuivre l’implication de l’équipe gestion, tout en lui permettant d’approcher les 

problématiques de stratégie,  il a été décidé de contacter directement les sauveteurs chez eux, en fonction 

des besoins de l’exercice. Ceci permet aussi de coller au plus près de la réalité. 

            Equipe Aquatique – Un grand nombre de  cavités de l’Ain présentent des passages en voutes 

mouillantes, sévères, et le brancardages dans ce types de galeries n’a jamais fait l’objet d’exercice. 

            ASV (Assistance à la Victime) – Depuis quelques année l’équipe ASV s’est renforcée, et 

désormais l’idée est d’avancer dans le dispositif de protocolisation des soins infirmiers.  D’un point de vue 

Le  débriefing de l’exercice a eu lieu le vendredi 22 novembre à Pont d’Ain en présence de Guy PESENTI (CTDS) 

 Bruno HUGON (CTDSA), Bernard ABDILLA (CTDSA), Fréderic MEIGNIN (Président du CDS 01, CE équipe 5),  

Philippe BUIRE (Référent Equipe d’explo / CE équipe aquatique), Christine ABDILLA (CE équipe ASV), Yves 

MASSONNET (Equipe 3 / Référent gestion matériel et  ASV), Guy FONTANA et Pascal MATHIEU (Equipe Gestion). 

Jérôme ROUSSEL, Jean Michel VALLON, Dorian ABDILLA, Eric DAVID, Hervé MARCHAND, Claude JECHOUX et 

Damien FILLON ont transmis des comptes rendus écrits. Un audit de l’exercice général  a été réalisé par Bertrand 

VALTON. Les prises de vues sont  de Marc BELTRAMI, et les notes filmées de Roger MORETTI et Franck PARIS.   
 

Avec plus de 50 participants l’exercice SSF 01 du 16/11 restera une belle réussite départementale. La victime 

était positionnée à -120 m.  L’alerte a été donnée à 13 h 00, la civière sortait vers 1h 15 dimanche 17 et le 

dernier spéléo à 3 h 00. A 4 h 30 le dernier spéléo quittait le site.  Le nettoyage a été réalisé le dimanche à 10h 

du matin au CS Hauteville.  Yves MASSONET et les spéléo de Hauteville vérifiaient et réintégraient le matériel.  
 

On notait sur le site la présence de Mr Jacques FAVRE-BRUN, adjoint au maire de Dortan, du Capitaine E. 

TROIANI commandant du centre de secours d’Oyonnax et du lieutenant F. COMPTE chef du centre de secours de 

Dortan.  

 « France 3 »,  «Le Progrès de l’Ain » et la « Voix de l’Ain » ont assurés la couverture médiatique de 

l’événement.   
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pratique, la transition entre le secteur ‘Sale’ et ‘aquatique’ de la grotte  et un secteur vertical « plus propre » 

restait aussi un challenge important ! 

            Transmission : Le SSF01 va acquérir 3 postes TPS de nouvelle génération. La participation de 

collègues spécialistes du Jura, vaut mieux que n’importe quelle notice technique ! 

             Equipes d’évacuations techniques : L’enchaînement des difficultés et la transmission de la 

civière d’un atelier à l’autre sont des points clef de la réussite. Plusieurs sauveteurs nouveaux dans ce type 

d’interventions, doivent pouvoir intégrer des équipes  composées de  sauveteurs très aguerris.   

 

Les exercices d’envergures restent un moment d’échange et d’évaluations privilégiés pour les conseillers 

techniques.   

 

 

 CADRE de l’EXERCICE : 

 

          Le gouffre « Vincent »  

Le gouffre a été découvert dans les années 90 

par le club SDNO de Oyonnax, lors du 

creusement de la plateforme du réservoir d’eau 

du hameau de Messiat (Commune de Dortan). 

Il développe plus de 4 Km de galeries. Il est 

toujours en exploration !. 

 

 

Une série de puits sur près de 120 m  de 

descente, permet de gagner une longue galerie orientée plus ou moins nord-Sud.  Les galeries sont assez 

spacieuses mais la progression est rendue compliquée par la présence de vastes laisses d’eau et parfois 

de voutes mouillantes sévères.  

      

 
 

                         GOUFFRE VINCENT - Topo SDNO   2010 
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Scénario : Durant l’été 2013, la reprise d’une escalade dans la zone terminale des galeries aval 

(P.Buiré/V.Leplat/B.Abdilla), permet d’échafauder un programme d’exercice ambitieux avec plusieurs 

passages en lacs. Lors des visites de préparations et d’amélioration de l’équipement, nous 

(P.Buiré/B.Abdilla/G.Pesenti)  constatons que le siphon 2 est fermé. Finalement c’est la galerie amont et 

ses passages tout aussi aquatiques qui sera retenue. La voute mouillante, avant ‘le bain de siège’ mesure 

20 m de long, avec 40 cm d’eau en moyenne et un point bas avec seulement 20 cm de revanche d’air. 

Nous repérons encore plus en amont, un site pour éventuellement monter un point chaud au contact de la 

victime, juste avant une voute mouillante encore plus sévère. Cette éventualité est envisagée au cas où 

une grosse équipe de jurassiens, souhaiterait participer à cet exercice.  

Pour simplifier les manipulations, notamment au niveau du passage hors d’eau de l’ Ex siphon, un 

poids  plume de  « 67 Kg »  sera retenu pour jouer le rôle de victime !  

 

Préparation : Dans la semaine précédant l’exercice, le groupe SDNO (C.Locatelli/I.Garnier/J.Noble) 

équipe le P 36 en double. J.Noble et I.Garnier préparent les « portions » ravitaillement. 53 participants sont 

annoncés.  

Plusieurs invitations ont été  envoyées à la mairie de Dortan, au SDIS et aux partenaires habituels 

du SSF 01. Une note d’information a été mise dans les boites aux lettres des riverains.  

Le jour même G. Pesenti/B. Abdilla finalisent les équipements ‘hors d’eau’. 

 

 

DEROULEMENT de L’EXERCICE :  

Préalerte / alerte :  

A partir de 13 h 00,  Guy Pesenti, aidé de Pascal Mathieu et Guy Fontana gèrent la phase d’alerte 

et entament les premières phases de la stratégie à appliquer. En simultané aidés des premiers arrivants ils 

démarrent l’installation du PC et les premiers enregistrements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  C’est également dans cette phase cruciale qu’arrivent les journalistes de FR 3 et des média 

départementaux. (La chronologie précise de ces évènements est consultable sur le planning et la main 

courante jointe en annexe)  
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Relations avec la presse :  

 Pour cet exercice un communiqué de presse a été adressé à plusieurs média locaux. A 11 H 00 Les 

journalistes de France 3 annoncent leur arrivé pour 14 h00 et leur souhait de pouvoir prendre des vues 

souterraines. Un reportage sera diffusé le dimanche 17 sur le journal régional de France 3. Une équipe a 

été dédiée à leur encadrement. 

  

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  HORAIRES 14h 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 0h00 1h00 2h00 3h00 

Total effectif 
Brancardage 

 0 0 0 0 8 4 0 0 4 9 5 0 0 

Total effectif 
Sous terre 

 0 0 16 23 30 32 37 36 27 28 28 11 0 

Total effectif 
gestion 

 8 8 8 7 5 6 6 6 6 6 6 5 4 

Total effectif 
Dispo ou 
repos 

 23 20 16 13 9 6 1 1 1 7 7 25 34 

Total mission 
extérieure 

 2 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 

Total effectif 
sous 
responsabilité 
SSF 

 33 32 45 48 49 49 49 49 49 47 47 45 43 

Total effectif 
sur site 

 36 36 45 48 49 49 49 49 49 47 47 45 43 

 

Effectifs et étapes clefs : 

(Voir aussi diagramme) 
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EQUIPE 1           Heure départ 16 h 23 

CE : BUIRE Philippe 

THOMAS Nicolas  /  PARIS Franck / FLECHE Cedric 

MAYENCON Yannis / COULON Bruno  /VALLON Jean Michel 

/  ABDILLA Dorian (Victime) 

Equipement des ressauts depuis « le bain de siège » et 

brancardage  jusqu’à la salle du Carrefour / Etablir une 

liaison TPS 

 

 

EQUIPE 2    ASV  Heure départ 17h00 

CE : ABDILLA Christine 

LEPLAT Véronique /SAVOI Théo 

NOBLE Julie / MAGNAN Valérie 

Etablir le point chaud à la salle du 

carrefour / Attendre la victime  / 

Installation du Pimprenelle 

 
EQUIPE 3      Heure départ 17 h 34 

CE : FILLON Damien  

ABDILLA Vivien / MAZUIR Thomas 

THOUVARD Thierry 

Brancardage depuis la sale du Carrefour jusqu’au 

sommet du P8  et passage de l’Ex-siphon 

 

EQUIPE 4       Heure départ 18 h00 

CE : MARCHAND Hervé 

ESPERANCE Anne /DUBREUIL Pascal 

GREBAC Serge /TELLIER Franck 

Prendre en charge la civière depuis le sommet du 

P8 / équipement secours du P10 et brancardage 

jusqu’ à la base du P7 

 

EQUIPE 6       Heure départ 16 h 38 

CE : ABDILLA Bernard  (+Fond) 

BELTRAMI Marc    2 Journalistes FR3 

(Patrick PERREL) (Claire CHERRY-PELOT) 

Accompagnement de l’équipe TV France 3 au 

sommet du P36 

 

 

EQUIPE 5       Heure départ 18 h 30 

CE : MEIGNIN Fred. 

SENECHAUD Pascal / ROUSSEL Jérôme 

PRIOUL Benoit / SAGE Clément 

Equipement zone P7-P12  / Prise en charge de la 

civière / Pose du TPS au bas du P7  

 

EQUIPE 7       Heure départ 17 h 05 

CE : MASSONNET Yves 

DUBREUIL Pascal 

Assurer la sortie de l’équipe FR3 

Mise en place d’une main courante 

 

EQUIPE 8       Heure départ 16 h 14 

CE : GARNIER Isabelle 

Filtrage des entrées et sorties de la cavité 
EQUIPE 9       Heure départ 17h 10 

CE : DAVID Eric 

Aller chercher un perfo 
EQUIPE 10       Heure départ 20h00 

CE : DAVID Eric + LOCATELLI Christian 

BUREAU du Colombier Vincent/ PIGNIER 

Jéremy 

Equipement du P36 et du P7  

EQUIPE 11      Heure départ 14 h 40 

CE : DAVID Eric 

PRIOUL Benoit 

Préparation TPS fond et surface 

Assuré connexion avec le fond 
EQUIPE 12       Heure départ 18 h 40 

CE : FONTANA Guy 

FEVRE Gilles / SAUTIER Sylvain  

Equipement du téléphone filaire du PC à la 

base du P7 

EQUIPE 13       Heure départ 17 h 46 

CE : PRIOUL benoit 

Contact Yves Massonnet pour savoir s’il a pris le fil  

EQUIPE 14      Heure départ 19 h 05 

CE : MASSONNET Yves 

DUBREUIL Pascal  

Rejoindre équipe 3 pour aider si besoin  

EQUIPE 15     Heure départ 20 h 45 

CE : PESENTI  Guy 

Inspection des ateliers 

LES EQUIPES  / LES FICHES MISSIONS 

LES HORAIRES DE DEPART  

EQUIPE 16      Heure départ 19 h 05 

CE : JECHOUX Claude / LOISY B./ALLIOD C. 

Matériel/  Logistique  

EQUIPE 17 -  GESTION       Heure départ 13 h 05 !!! 

CE :   MATHIEU pascal /FONTANA Guy 

HOFFMANN Marielle  / VAIRON MF. 

MINALDI Magalie/HUGON Bruno /PESENTI Guy  / 

VALTON Bertrand / LIMAGNE Remy/  



SSF01- DEBRIEFING  SPELEO SECOURS FRANÇAIS  01 

 AB - MAJ du 04/12/2013  

 
7 

 

        Affectation des effectifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE 1           Heure départ 16 h 23 

CE : BUIRE Philippe 

THOMAS Nicolas  /  PARIS Franck / FLECHE Cedric 

MAYENCON Yannis / COULON Bruno  /VALLON 

Jean Michel /  ABDILLA Dorian (Victime) 

Equipement des ressauts depuis « le bain de 

siège » et brancardage  jusqu’à la salle du 

Carrefour / Etablir une liaison TPS 

 

 

EQUIPE 2    ASV  Heure départ 

17h00 

CE : ABDILLA Christine 

LEPLAT Véronique /SAVOI Théo 

NOBLE Julie / MAGNAN Valérie 

Etablir le point chaud à la salle du 

carrefour / Attendre la victime  / 

Installation du Pimprenelle 

 

EQUIPE 4     Heure départ 18 h00 

CE : MARCHAND Hervé 

ESPERANCE Anne /DUBREUIL 

Pascal 

GREBAC Serge /TELLIER Franck 

Prendre en charge la civière depuis 

le sommet du P8 / équipement 

secours du P10 et brancardage 

jusqu’ à la base du P7 

 

EQUIPE 3Heure départ 17 h 34 

CE : FILLON Damien  

ABDILLA Vivien / MAZUIR 

Thomas 

THOUVARD Thierry 

Brancardage depuis la sale du 

Carrefour jusqu’au sommet du 

P8  et passage de l’Ex-siphon 

 

EQUIPE 5       Heure 

départ 18 h 30 

CE : MEIGNIN Fred. 

SENECHAUD Pascal / 

ROUSSEL Jérôme 

PRIOUL Benoit / SAGE 

Clément 

Equipement zone P7-

P12  / Prise en charge 

de la civière / Pose du 

TPS au bas du P7  

 

EQUIPE 10       Heure départ 20h00 

CE : DAVID Eric + LOCATELLI Christian 

BUREAU du Colombier Vincent/ PIGNIER 

Jérémy 

Equipement du P36 et du P7  
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      Les EQUIPES d’EVACUATION : 

Sur le terrain : La victime (pour l’exercice) descend 

avec la première équipe. Malgré les intempéries 

récentes, la revanche de la voute mouillante a 

augmenté. Lors des repérages du début de 

semaine, le passage aquatique, nécessitait une 

immersion importante de la civière, désormais le 

passage reste aquatique et boueux mais 

relativement aisé.  La voute est rapidement passée. 

Nicolas, Philippe et Franck installent le  TPS et 

dans la foulée un contact est établi avec la surface. Puis plus rien. Malgré plusieurs réinstallations des 

antennes, le contact n’a pas pu être rétabli, probablement à cause d’interférence avec les « TPS 

Pimprenelles »  

Cédric et Bruno sont restés 

à l’équipement du ressaut 

de 3 m . Pendant ce temps, 

Yannis et Jean Michel 

« brèlent » la victime dans 

la civière.  

Au vu de la « nouvelle » 

configuration de la voute, le 

choix d’un équipement léger est retenu. (Un canyonneur propose une combine étanche !) …. Et finalement, 

après avoir pris l’ avis du blessé…. (Et oui ça arrive !)  Dorian restera avec sa combine néoprène et sera 

instalé directement dans la 

civière !   Par soucis de 

sécurité et de confort dans 

cette zone particulierement 

boueuse, la victime portera 

un masque et respirera sur 

un détendeur relié a une 

petite bouteille de 2 l.  

Dans d’autres 

configurations le vétement 

étanche complet, est la doudoune auraient pu trouvé leur utilité.   

La civière est engagée dans l’eau pieds en avant. La zone aquatique est rectiligne. Elle ne présente qu’un 

rétrécissement  ponctuel, le sol est lisse. La victime est quasi immergée en entier. La traversée sera 

rapide. D’autres petites 

vasques ponctuent le 

parcourt. Un R 3 marque le 

terme des difficultés.  15 

mn plus tard, la victime 

arrive au point chaud (Salle 

du carrefour) Il était temps 

… le froid se faisait sentir ! 

 

EQUIPE 1     équipe « aqua »  
CE : BUIRE Philippe   Heure départ 16 h 23 

THOMAS Nicolas  /  PARIS Franck / FLECHE Cédric 

MAYENCON Yannis / COULON Bruno  /VALLON Jean Michel 

/  ABDILLA Dorian (Victime)  ( + Bernard Abdilla) 

Equipement des ressauts depuis « le bain de siège » et 

brancardage  jusqu’à la salle du Carrefour / Etablir une 

liaison TPS 
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Le point de vue des CT : Initialement un 3eme plongeur devait être présent, mais son absence incite les 

CT à alléger la phase « derrière la voute mouillante » et donc à supprimer la phase point chaud avancé, et 

la mise en attente de la victime. 2 petits ressauts supplémentaires de 3 et 5m auraient dû être équipés. 

Dans cette situation, pour le moins « glauque », la présence des canyonneurs….toujours à l’aise en milieu 

« humide », (Plus la petite note souriante qui va bien !)  a amené une petite note de « fraicheur » à la 

manip …. !!!!      Bbrrrrrr !   Promis ; le prochain coup ils travailleront sur de la verticale !!! 

 

Sur le terrain : La salle 

du carrefour est une salle 

d’environ 20m x 20 m, 

propre, avec une surface 

plane conséquente, 

située pile à la base des 

difficultés verticales. La 

zone point chaud est 

parfaitement délimité 

(Installation facilité par l’arrivée a postériori de la victime !) 

En simultané le TPS « Pimprenelle » est mis en place.  

Une fois le bilan primaire réalisé la victime est rapidement (re) conditionnée au sec et au propre dans le 

point chaud à l’aide du sac de portage.  Une grosse bougie a été mise en remplacement de l’ acéto. 

Finalement la température générée est confortable.  

                    

La victime est réhydratée et alimentée.  Une attelle gonflable est positionnée sur la jambe présumée 

blessée. A l’usage elle s’avèrera peu confortable et peu adapté. La haute qualité de transmission du  TPS 

« Pimprenelle » permettra de transmettre de facon nette et très précise les différents bilans médicaux.  

L’équipe ASV et l’infirmière font part de petites remarques au sujet du mode de gestions des antalgiques 

« simples », et l’absence du casque à visière !  Le suivi de la civière tout au long de la remontée aurait du 

être réalisé par un spéléo spécialement dédié par l’ ASV. Les fiches papier ASV restent à «standardiser»! 

   Le point de vue des CT : Le confort généré par les transmissions rapides et de qualité au travers le TPS 

Pimprennelle, relance l’intérêt et l’enjeu de la protocolisation des soins infirmiers. Yves Massonnet propose 

de comparer les compositions des sacs « premiers secours »  dédié au SDIS, et de les transposer dans un 

éventuel schéma de protocolisation en collaboration avec les CT et les médecins du SDIS.  

EQUIPE 2 :   ASV   
Heure départ 17h00 

CE : ABDILLA Christine 

LEPLAT Véronique /SAVOI Théo 

NOBLE Julie / MAGNAN Valérie 

Etablir le point chaud à la salle du 

carrefour / Attendre la victime  / 

Installation du Pimprenelle 
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Avant le terrain : La complexité  ‘apparente’ de l’évacuation  

dans l’étroiture au-dessus du siphon nécessitait la présence 

d’une équipe à la fois technique et acceptant une éventualité 

« aquatique » !. … et qui dit équipe musclée… dit aussi 

obstacles et interprétations …et mieux anticipations des 

difficultés …. présenties !!  

Sur le terrain : 7 ateliers différents ; Remontée de la salle 

du carrefour, descente du R 5, passage en Tyro de l’étroitures au-dessus du siphon, avec retenu d’un côté 

et traction de l’autre, remonté du P8 et reprise du P8. A 4 spéléos puis 5 avec le détachement sur place 

d’Yves (La gouille). Au final ce sera 24 spits plantés et 2 h d’équipement. Pour la manip proprement dite 3 

spéléos de l’équipe du P10 ont été requis d’office. La civière décolle du point chaud à 22h30.

 

Le point de vue des CT : D’un point de vue technique pure, l’enchainement s’est bien déroulé avec des 

répartiteurs placés … «Très» (voir ‘très très’) haut, qui ont facilité les grandes longueurs de traction sur les 

ressauts. La mise dans l’axe « pile poil » de 

la tyro dans l’étroiture du siphon a 

grandement facilité la mise hors d’eau de la 

civière, ce qui n’était pas gagné d’avance. 

Un petit bémol : Dans le cadre d’un 

exercice, le partage de la chaine de décision 

et de responsabilité est une des bases de 

l’échange. Un  leader peut déléguer pour 

que petit à petit, tous les spéléos en mesure 

de le faire, puissent s’approprier le rôle chef)  

d’équipe surtout lors d’une configuration à 

plusieurs « sous ateliers » … 

Sur cet atelier, une meilleure « visibilité », 

sur l’effectif global de l’exercice (L’équipe 3 

est la première équipe  évac verticale 

engagée !), avec une meilleures  lecture des 

petits obstacles,  aurait permis de renforcer 

cette équipe de 1 ou 2 spéléos de plus pour 

aider à la préparation !  

EQUIPE 3 : Evac. ex S1     
CE : FILLON Damien  Heure départ 17 h 34 

ABDILLA Vivien / MAZUIR Thomas 

THOUVARD Thierry 

Brancardage depuis la sale du Carrefour jusqu’au 

sommet du P8  et passage de l’Ex-siphon 
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Sur le terrain : La configuration « méandre large » en 

sommet du P10, imposait un dispositif particulier pour 

positionner la traction au centre du puits. Dans un premier 

temps (image 1) un répartiteur avec 4 ‘très longue oreilles’ 

(confectionné avec la corde de traction) avait été retenu. 

Pour placer le plus haut possible la poulie, du contre 

poids, les 4 oreilles devaient être quasi à l’horizontale et 

de fait le mousqueton du répartiteur pouvait se trouver en 

mauvaise position en cas de rupture d’une des trop 

longues oreilles et surtout le mousqueton travaillait dans les mauvais axes ! Finalement c’est le choix d’une 

corde tendue sur 2 répartiteurs qui a été retenu (image 2) !  La reprise est faite par l’intermédiaire d’un 

palan. D’autres méthodes auraient également pu être envisagées (Déviation, tyro…)  ! 

 

         

Le point de vue des CT : Au final l’atelier aura bien fonctionné. Les équipiers ont également participé aux 

manipulations sur le P8.  

La victime sera mise en attente au bas du P7 en attendant la fin de préparation des ateliers suivants. Cette 

pose permettra aux équipiers en attente en dessous de doubler.  

                    

EQUIPE 4 :  Evac P10  
CE : MARCHAND Hervé      Heure départ 18 h00 

ESPERANCE Anne /DUBREUIL Pascal 

GREBAC Serge /TELLIER Franck 

Prendre en charge la civière depuis le sommet du 

P8 / équipement secours du P10 et brancardage 

jusqu’ à la base du P7 

 

1 2 
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Sur le terrain : Le surcreusement trop étroit du méandre 

(entre le haut du P7 et le bas du P12), un gros bloc à 

contourner, et une lèse d’eau profonde et boueuse en bas 

du P7, nécessiteront une évacuation sur une longue 

tyrolienne. Pour la mettre parfaitement dans l’axe, et 

empêcher tout frottements, celle-ci sera ancrée très haute 

au bas du P7.   

La traction et la reprise seront faites par un contre poids, placé au sommet du P12, et gérées (et régulées)  

par Jérôme. Une poulie humaine est placée juste sous la lèvre du puits.  

           

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le point de vue des CT : la aussi un bon enchainement. 

La hauteur de départ de la tyrolienne (environ 3 mètres du 

sol) aurait nécessité une corde pour l’approche des 

équipiers, et faciliter la mise en place de la civière. …. 

Avec une victime de quelques kilos de plus, l’accrochage 

de la civière aurait pu se révéler bien plus … sportif ! 

 

   

EQUIPE 5 : Evac P7 + P12     
CE : MEIGNIN Fred.     Heure départ 18 h 30 

SENECHAUD Pascal / ROUSSEL Jérôme 

PRIOUL Benoit / SAGE Clément 

Equipement zone P7-P12  / Prise en charge de la 

civière / Pose du TPS au bas du P7  

 

ECHAINEMENTS P7-P12-P36 
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Sur le terrain : Un grand puits de 36m,  mais finalement une 

manip assez simple !. Le répartiteur est placé très haut en tête de 

puits, pour faciliter la reprise.   

Pour le P7 de sortie, une chèvre 

(Trépied d’évacuation) est mise en 

place pour avoir axe de traction 

parfait ! 

Plusieurs équipiers remontant du fond ont participé à la manip.  

L’Avis des CT : Un enchainement assez rapide, cependant lors du débriefing 

la victime parlera  « d’un effet d’attente » peu confortable dans le grand puits … 

surement dû à la vision du « fond du puits » avec une position civière très 

légèrement sur l’avant…   

Dans ce puits, comme dans les précédents, un brancardage en mode STEF 

pour corriger l’inclinaison, aurait amélioré le confort de la victime.  

 

 

Retrouvez les acronymes et termes spécifiques en page 20 

 

EQUIPE 10 :  Evac   P36 +  P7  
 Heure départ 20h00 

CE : DAVID Eric + LOCATELLI Christian 

BUREAU du Colombier Vincent/ PIGNIER 

Jéremy 

Equipement du P36 et du P7  de sortie 

Sommet du P36 
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Manip dans le P7 

Le progrès de l’ Ain  18 11 2013 
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LES AUTRES EQUIPES : 

Avant le terrain : L’échange d’infos est aussi un des points clefs 

de la gestion d’un secours spéléo. Les succès très relatifs des 

transmissions TPS « Nicola » dans le département, nous ont 

convaincu de doublé dans un second temps et de façon 

systématique le système, par une liaison filaire, notamment dans 

les zones de puits, pas trop éloignée de l’entrée. Le SSF 01 va 

acquérir 3 systèmes TPS de nouvelle génération « Pimprenelle ». 

Cet exercice était l’occasion de les tester en présence d’Eric 

David, CTN et CT du Jura, qui a déjà eu l’occasion 

d’expérimenter ces prototypes.  

Depuis quelques années, plusieurs spéléos du SSF 01 ont suivi 

des formations et s’entrainent aux techniques de transmission. 

Pour cet exercice, c’est  une équipe « nouvelle » qui part pour la pose du système filaire.     

Sur le terrain : Les « Pimprenelles » seront positionnés par l’équipe ASV dans la salle du carrefour  et par 

l’équipe de Fred. Meignin, au bas du P7. Ces 2 postes fonctionneront parfaitement tout le long de 

l’exercice.  La liaison avec le TPS « Nicola », posé par l’équipe de jonction du fond, sera de courte durée. Il 

sera impossible de la rétablir par la suite.   

Pour une fois, ce sera le système filaire qui sera défaillant probablement à cause de l’oxydation des fils et 

(ou) peut être des connexions aléatoires avec les broches clipsées.  

Retour d’expérience : Quelques petits ustensiles de 

pose manquaient. L’achat de fil « à perdre » est 

envisagé pour maintenir à niveau le système filaire.  

 L’arrivée d’un système de TPS « Pimprenelle » plus 

performant, devrait permettre d’envisager une 

meilleure organisation, notamment, comme nous 

l’évoquions précédemment, en matière de 

protocolisation des soins infirmiers.  

(A noter également l’utilité de radio /talkie-walkie lors 

d’un prochain exercice, pour les liaisons entre les 

différents secteurs de surface) 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE 11  :   Préparation   TPS  

Heure affectation 14 h 40 

CE : DAVID Eric  PRIOUL Benoit 

Préparation TPS fond et surface 

Assuré connexion avec le fond 

EQUIPE 12   :    téléphone 

CE : FONTANA Guy     Heure départ 18 h 40 

FEVRE Gilles / SAUTIER Sylvain  

Equipement du téléphone filaire du PC à la 

base du P7 

Pimprenelle et Nicolas 
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Avant le terrain : Pour mettre l’accent sur une 

démarche plus « stratégique » de l’exercice, 

l’alerte sera lancée depuis le site et l’arrivée des 

sauveteurs déclenchée en fonction des besoins, 

pour gérer au mieux les attentes.  Plusieurs 

« contres » événements viendront perturber le 

Scénario préétabli (Absence de certains spéléo, 

arrivée des journalistes, conditions météo ….). Les  débuts de 

l’exercice sont visibles, sur  la vidéo de Roger Moretti  (phases 

de concertations, première inscriptions, etc….)   

 

Sur le terrain : 7 personnes se sont relayées sur la durée de l’exercice auquel il faut adjoindre quelques 

personnes ressources.  La bonne anticipation des besoins en amont de l’exercice, notamment en matière 

de logistique (2 barnums, chauffage, logistique bouffe …) auront contribué à la réussite. Quelques points 

d’améliorations sont ressortis lors du débriefing (Eclairage du site, marquage et identifications des sites, 

porte clef, fiche mission A5 sur autocopiants, acquisition d’un 2eme barnum …) Une  proposition a été faite 

à Yves Massonnet pour laisser quelques petits matériel gestion, de première utilité dans le VIMP…   

         

      

EQUIPE 17 -  GESTION       Heure départ 13 h 05 !!! 

CE :   MATHIEU pascal /FONTANA Guy 

HOFFMANN Marielle  / VAIRON MF. 

MINALDI Magalie/HUGON Bruno /PESENTI Guy  / 

VALTON Bertrand / LIMAGNE Remy/  

+ EQUIPE 8       Heure départ 16 h 14 

CE : GARNIER Isabelle 

Filtrage des entrées et sorties de la cavité 
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Avant le terrain : Comme pour les autres exercices SSF 

un « presse book » est adressé en amont aux médias 

locaux  …. Finalement le correspondant local ‘Le Progrès 

de l’Ain’ et 2 journalistes de France 3 (annoncés en 

dernière minute) seront présents sur site.   

Sur le terrain : Les  journalistes souhaitent faire des vues 

d’ambiance (souterraines). Nous leur proposons une visite 

jusqu’au P36 ! ….le matériel (Bétacam + éclairage) est également 

à descendre.  Finalement leurs éclairages  s’avèreront 

rapidement insuffisant. Les Scurions pallieront au manque et 

permettrons de belles images.  La descente et la remonté du P7 

seront …. Épiques !!! 

Retour d’expérience : Un 

reportage de 4 mn ‘en immersion’ 

passera au 19/20  sur FR3 le 

dimanche soir suivant et de l’avis 

de tous assez « représentatif ».  

Sur le progrès un  article passera le 

lundi matin (voir page 13).   

Marc Beltrami assurera un 

reportage photo en extérieur et 

dans les zones d’entrée.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE 6 : PRESSE + PHOTO (Marc B)   

CE : ABDILLA Bernard  (+Fond)   Heure dép 16 h 38 

BELTRAMI Marc    2 Journalistes FR3 

(Patrick PERREL) (Claire CHERRY-PELA) 

Accompagnement de l’équipe TV France 3 au 

sommet du P36 

 

 EQUIPE 7 : PRESSE   Heure dép 17 h  

CE : MASSONNET Yves  DUBREUIL Pascal 

Assurer la sortie de l’équipe FR3 

Mise en place d’une main courante 
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Logistique : Elément « moteur » de la réussite d’un secours, la 

logistique ‘bouffe’ a été préparé en amont par Julie Noble et I. 

Garnier. De grandes gamelles, une grande plancha 

complèteront le dispositif … Sur le terrain l’équipe logistique est 

aussi un des bras armés de la gestion.  

Matériel : Claude J. a comptabilisé et veillé à la répartition et au retour du matériel technique.  

On ne déplorera la perte que d’une cordelette dynema et d’une plaquette  …. I N C R O Y A B L E !   

 

 

 

  Audit, expertise, ou 

simplement observation 

« extérieure », et outil 

d’amélioration, voilà en tous cas l’idée de mission que les CT 

souhaitaient mettre en place sur cet exercice.   Il fallait à la fois 

un bon connaisseur du monde spéléo avec une bonne capacité 

d’analyse, et surtout une vision extérieure des protocoles SSF. 

La mission est confiée à Bertrand Valton.  

Ce rôle d’observateur pourrait se renouveler de façon plus 

systématique pour suivre les points des remarques au fils des exercices.  

 Ce retour d’expérience personnelle, pourra aussi être mis à profit sur des missions d’expertise et de relais 

spéléo lors d’un détachement direct dans les bureaux de la Protection Civile ou du SDIS, en cas 

d’interventions compliquées et de longues durées. Cette mission d’expert est inscrite dans le plan secours 

départemental. Lors de l’exercice régional à la Falconnette en 2009, Marc Beltrami  c’était rendu au SDIS 

dès déclanchement de l’alerte.  

En retour Bertrand a fait part de ses constats. En gros il note un déroulement  fluide et « presque 

harmonieux » mais rigoureux, de l’exercice, et ce avec un nombre important de participants. Il souligne 

également la bonne organisation au niveau des équipes gestions et logistique et les bonnes réactivités aux 

événements imprévus. Il regrette par contre un peu trop  d’organisation ‘planifiée’ en amont, un peu trop de 

monde au PC (Y compris la presse !!!) , un manque de marqueurs SSF systématiques (Chasubles, 

brassards, vestes…) et dresse une liste d’observations diverses (absence d’une vraie caisse outil, doubles 

des fiches missions a améliorer, établir un contrôle plus poussé à l’entrée de la cavité, éloigner le groupe 

électrogène, réviser le téléphone filaire, harmoniser les messages radio, renforcer l’éclairage au PC, 

chauffage dans le second barnum, identifier les sites ….)  

 

L’avis des CT : Cette mission ne remet pas 

en cause le fonctionnement de la chaine SSF, 

mais elle intervient en complément du 

débriefing.  

     Bertrand a démarré une proposition pour 

clairement identifier ce poste.   

 

Le détail complet des observations sera 

consigné en prévision des prochains 

exercices.  

 

 

 

 

 

EQUIPE 18 :  AUDIT !   13 h 

        Bertrand VALTON  

EQUIPE 16 : SURFACE 
CE : JECHOUX Claude / LOISY B./ALLIOD C. 

Matériel/Logistique 
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DEBRIEFING :  

(Résumé du débriefing du 22 11 2013 et synthèse des différentes observations reçues 

 

De l’avis de tous, et même de l’ « audit extérieur » cet exercice s’est parfaitement déroulé. Toutes les remarques et observations 

consignées a postériori seront étudiées en temps utile par les différentes équipes (ASV, GESTION / LOGISTIQUE, 

TRANSMISSIONS … et même CT !) et pour la partie TECHNIQUE lors des exercices annuels programmés sur 2014. 

 

Gestion du Matériel …. : 

           TECHNIQUE / EVAC  :   En séparant les lots GRIMP et SSF, et en ‘plombant’ les caisses, les accès au matériel ont été 

facilités et le rangement encore plus. Claude Jechoux a été rigoureux sur la distribution. Une mise au point sur ce nouveau 

protocole de rangement sera programmée au départ de chaque nouvel exercice. A évoquer également un rappel des 

préconisations SSF, et une présentation sur certains matériels moins habituel (Cordes statiques de couleur …)  

 

Mini remarque matériel : Marquages des longueur sur les forêts, prévoir plus de cordelettes largables, prévoir plus d’ AS, réaliser 

des répartiteurs de 10 m,  

 

              ASV : L’équipe ASV a réalisé elle-même ses Kits en fonction des besoins estimés. Les bidons ‘points chaud étaient 

fonctionnels  Les Bidons ‘Secourismes’ étaient à ‘ recalibrer’’. Ils sont à adapter au cas par cas.  L’évolution vers un lot 

‘standardisé’ est évoquée avec l’infirmière, notamment dans un cadre d’une évolution vers la protocolisation des soins. 

 

              TRANSMISSION : L’achat de fil à perdre est envisagé pour le téléphone, en même temps qu’une amélioration de la 

connectique. Les caisses téléphone seront également plombées. Une quantité supplémentaire de petit matériel et de « combines » 

pour la pose sera intégrée. 

 

               GESTION : Un peu plus de matos de signalétiques est envisagé, ainsi que l’achat de petites radios. Une petite valise 

‘premiers pas de gestion’ sera mise dans le VIMP. A noté également l’achat de table et d’un 2eme barnum. Un débriefing 

spécifique aux problématiques gestions et organisation du PC est programmé avec les CT et les 2 gestionnaires attitrés (Guy 

Fontana/Pascal Mathieu). 

 

… et des moyens humains !…  

1 ou 2  équipiers qui pratiquent peu, ont pu se voir confiés des taches qu’ils maitrisaient moins, et auraient apprécié des 

« révisions » préalables ……Mais l’ apprentissage ‘par l’échec’ est parfois aussi formateur… surtout dans cette configuration ou les 

équipes étaient mixtes, et toutes avec la présence d’au moins  2  techniciens d’expérience. Les Conseillers Techniques se sont 

également relayés sur chaque point clefs des manips.  Les remarques et observations sont plutôt de l’ordre de l’homogénéisation 

et  de  la standardisation  « SSF » des consignes et des pratiques, avec l’idée d’optimiser le transfert de la civière. 

 

Certains équipiers ont regretté l’absence d’une présentation plus précise de la mission (Cette présentation est généralement faite 

au Chef d’équipe qui retransmet) et d’un débriefing  (Il faut dire qu’à 4h00 du matin ce n’est pas toujours facile !!!)   

 

Et les immanquables petites remarques d’ordre ‘disciplinaires’ …: A chaque étapes techniques, il y a un leader (généralement le 

CE) et on essaie de faire silence pour que tout le monde puisse suivre et entendre les consignes. Cette atmosphère ‘apaisante’ et 

studieuse aussi largement appréciée par la victime !!!  … Quoique, … cette victime-ci, ait aussi bien apprécié  l’ambiance du 

moment ! … Coté PC également  en cas de secours réel, l’accès y serait plus « verrouillé » ! 

 

Et les CT : 

Pour les CT,  ces exercices sont incontournables,  pour connaitre les équipiers, et évaluer au plus justes les moyens d’intervention.  

Maintenir à niveau les équipes, et les moyens d’intervention, ce sont aussi les garanties de notre efficacité,  pour rendre un service 

public de qualité.  
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REMERCIEMENTS 

. L’équipe d’organisation en profite pour remercier l’ensemble des participants spéléos. La réussite de 

l’exercice passe par l’engagement et le dévouement de tous.  

 

  Le SSF 01 a  souhaité également remercier :  

-  Les services du SDIS, et notamment le Capitaine E. TROIANI commandant du centre de secours 

d’Oyonnax et le lieutenant  F. COMPTE chef du centre de secours de Dortan, qui se sont rendus 

sur place, ainsi que l’ensemble des personnels du CS Hauteville  avec une mention particulière à  

Yves Massonnet qui a pris en charge la logistique du matériel technique. 

 

- Mme le maire de Dortan  et Mr Jacques FAVRE-BRUN adjoint au maire de Dortan présent sur 

place, 

- Les rédactions de  FR3,  Le Progrès de l’ Ain et  la Voix de l’Ain,  

- Les collègues du  SSFJura, 

- Les spéléo qui sont retournés sur le CS Hauteville le dimanche pour participer au lavage et triage 

du matériel, 

- La SDNO pour son implication à la préparation de l’exercice (Logistique, préparation technique, ..) 

- Les photographes et l’ensemble des collègues qui ont transmis des remarques et des comptes 

rendus 

 

Une petite note particulière à la victime d’un jour « Dorian » qui finalement,  a lui aussi passé un bon 

moment !!! 

 

Merci à tous.   

 

      L’équipe  SSF 01  d’organisation    

                            et les  60 spéléos du SSF 01 

 

 

En pièce jointe vous trouverez :  

-  La main courante qui relate les événements en temps réel, 

- Le diagramme d’évolution des effectifs, 

- Le planning,   ……      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acronymes  et Termes spécifiques :   

SSF 01 : Spéléo Secours de l’Ain 

SDNO : Club Spéléo d’Oyonnax 

VIMP : Véhicule d’Intervention en Milieu Périlleux 

PC / PCA  Poste de commandement  (Avancé)  

E /CE : Equipier (Eq)  /Chef d’Equipe 

CT : Conseiller Technique 

CTN : Conseiller Technique  National 

EVAC : Evacuation  

R 5 : Ressaut de 5 Mètres  (en escalade) 

 

 

P7 : Puits de  7 Mètres (corde de progression obligatoire) 

Tyro : Tyrolienne  

STEF : Système Technique d’Equilibrage Facile  

ASV : ASsistance Victime 

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

CS : Centre de Secours 

TPS  (Nicola) : Radio « Transmission Par le Sol » 

Breler /Brelage : Installation du Blessé dans la civière 

 (expression  ST : Sous Terre, dans la Main courante)  

Voute Mouillante : Passage bas obligeant une immersion 
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      - MAIN COURANTE     

HEURE DE A MESSAGE HEURE 

13h23     sur site : G Pesenti , B Valton, R Moreti, Gérard Coster (presse Progrès), G Fontana, P Mathieu 13h23 

13h30     appel vers Y Massonnet qui rassemble N Thomas (véhicule MIMP) et T Mazuir 13h30 

13h35     appel vers Isabelle Garnier qui covoiture avec J Noble 13h35 

13h40     appel (ML) à P Buire 13h40 

13h46     appel vers V Leplat qui covoiture avec P Buire 13h46 

13h48     appel vers JM Vallon qui covoiture M Hoffman 13h48 

13h53     appel vers MF Vairon 13h53 

13h57     appel vers G Fevre qui contacte C Alliot 13h57 

      appel vers F Paris   

13h58     appel vers Mayençon qui contacte Paris Coulon, Fleche 13h58 

14h00     arrivée I Garnier & J Noble 14h00 

14h00     message reçu de G Fevre : départ avec C Alliot arrivée prévue vers 15h 14h00 

14h02     appel vers D Fillon qui covoiture S Grebac et T Thouvard 14h02 

14h06     appel vers V Magnan qui covoiture P Dubreuil et T Savoie C Jechoux  14h06 

14h10     appel vers C Abdilla qui covoiture V et D Abdilla 14h10 

      au PC on prend la résolution : le rubalise sera posé à l'arrivée du camion pompier   

14h22     arrivée de M Berltrami 14h22 

14h24     arrivée de R Limagne et Eric David et Benoit Prioul 14h24 

      arrivée de V Leplat et P Buiré   

14h30     arrivée de C, D et V Abdilla  14h30 

      arrivée de Y Massonnet, N Thomas et T Mazuir   

14h47     arrivée de Claire Cherry-Pelat et Patrick Perrel, journalistes de F3 14h47 

      appel vers B Loisy   

14h50     arrivée de MF Vairon 14h50 

      Mission confiée à MF Vairon : gérer les feuilles de missions au PC   

15h20     rem gestion : quand ASV partie sous terre, l'équipe suivante pourra partir 15h20 

15h35     appel vers A Espérance 15h35 

      appel vers F Meignin   

15h45     appel vers J Rousselle covoiture M Minaldi, F Tellier, C Sage- estim° 45min 15h45 

15h48     appel vers P Senecheau 15h48 

15h50     arrivé de B Loisy 15h50 

      rem gestion : il faudra inscrire l'h d'arrivée sur fiche sauveteur   

15h56     appel vers M Devallet 15h56 

16h12     M Devallet appelle : il ne viendra pas finalement à l'exercice 16h12 

      BA demande de sécuriser l'entrée : corde + amarrages   

15h25 PCA PC entrée sous terre (ST) de l'équipe 1 15h25 

      l'ASV attend 15min   

      rem gestion : TPS : Alpha : fond, Bravo carrefour pt chaud, charlie : bas puits   

      et un TPS en surface   

16h35     arrivée sur site de A Espérance 16h35 

      arrivée sur site de H Marchand   

16h38 PCA PC entrée ST éq  presse : BA, M Beltrami + 2 journalistes CC-P et PP   

16h45     eq 4 définie 16h45 

17h00     arrivée de F Meignin 17h00 

      départ du site de mr l'adjoint au Maire   

16h55     départ du site de R Limagne 16h55 

      rem gestion eq 3 : récupérer perfo   

16h57 PCA PC entrée ST éq 2 (ASV)   

16h57 PCA PC entrée ST éq 7 Y Massonnet   

16h09     départ du site de R Moretti   

17h10     arrivée sur site de J rousselle, C Sage 17h10 

      arrivée sur site de D Vuaillat   

      GP : équipe de P Sénéchaux : serait bien de l'engager vers 18h30 0:00 

17h30     arrivée sur site de F Tellier, M Minaldi et S Sautier (?) 17h30 

      GP : F Tellier doit rejoindre l'éq de H Marchand   

      eq 11 définie : G Fontana, G Fevre et S Sautier :00:00 

17h31 PCA PC entrée ST éq 3 17h31 

18h00     préparation entrée ST eq 4 18h00 

18h05 PCA PC sortie de ST d’éq 6 (presse F3) 18h05 
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18h10     arrivée au PC 2 journalistes F3 18h10 

18h19 PCA PC entrée ST éq 4 18h19 

18h20 eq 1 PC 1er contact TPS avec fond (Alpha) : départ brancardage annoncé vers 18h35 18h20 

18h25     sortie de ST eq 7 18h25 

18h30     entrée ST eq 5 18h30 

      retour E David  

18h38     entrée ST éq 12 18h38 

18h44 ASV PC civière a du démarrer 18h44 

      Point chand en cours d'installation  

      TPS installé (Bravo)  

18h50     départ du site des 2 journalistes F3 18h50 

18h55     Changement de CT : Bruno Hugon 18h55 

19h00     équipe 14 et P Dubreuil / eq 4 19h00 

19h30     pause repas 19h30 

19h47 Eq5 PC TPS en place à la base du P7 : Charlie 19h47 

19h48 PC eq5 demande d'info dès que possible à l'équipe 5 via Charlie 19h48 

19h48 ASV PC arrivée de la civière au point chaud 19h48 

19h49 PC ASV demande si changement de victime 19h49 

  ASV PC réflexion sur le changement de victime 00: 

19h50 PC eq1 demande si équipe 1 remonte directement 19h50 

  ASV PC demande si tout le monde remonte  

19h51 Eq12 PC ligne téléphonique terminée. St au milieu du P12 19h51 

19h52 Eq12 PC vont remonter et poser un tél en cours de route 19h52 

19h53 ASV PC on ne change pas de victime 19h53 

  PC ASV répétition consigne : la victime se remet avec brelage intégral 
00:00:

00 

19h54 PC   demande pose tél au-dessus du P36 19h54 

  ASV PC confirmation : pas de changement de victime  

  PC ASV ASV doit remettre brelage intégral  

  ASV PC OK  

  eq5 PC à éq 4 qui sera prête dans 1/2 h  

  Eq3 PC demande des nouvelles : fin d'équipement dans 3/4h  

20h PCA PC entrés ST eq10 20h 

  PC ASV faire patienter civière au pt chaud 00:00: 

20h03 eq5 PC PC doit appeler eq 12 20h03 

20h04 ASV PC bilan médical : 20h04 

      
Dorian A pds 65KG 1,70m - chute suite glissade - gde douleur jambe droite - accident vers 12h - 
conscient - pas de perte de connaissance - pouls normal 77 - ventilation normale - installation victime 
sur bache de portage pour aller dans point chaud  

00:00:
00 

20h06 PC ASV délai de 3/4 pour l'équipe d'évacuation suivante 20h06 

20h10 PC   "où est Guy P " rappeler 20h10 

20h16 PC   B Hugon demande BA   6H39        

20h35     CT a demandé du carburant pour le groupe aux pompiers de Dortan qui doivent l'amener sur le site 20h35 

20h38   PC Appel par TPS mais sifflement aigu : il est donc débranché 20h38 

20h41 Charlie PC atelier 4 prêt 20h41 

20h41 ASV PC bilan médical N°2 20h41 

      
état stable, conscient, pouls 92 - a uriné - a mangé soupe - rythme (?) régulier - tibia droit : fracture 
probable - hématome présent - victime installée dans point chaud - pas d'antalgique 

 

      problème de communication : terminé.  

20h44 JMV PC JM Vallon éq 1 se signale au poste Charlie 20h44 

20h50 eq10 PC éq 10 : 2 sacoches à spits + perfo 20h50 

      corde de 10 m, amarrages et poulie grosse  

20h55 eq1 PC Y Mayencon, C Fleche eq 1 se signalent via Charlie 20h55 

21h00     depart G Pesenti avec matériel pour eq 10 21h00 

21h07     le SDIS arrive sur le site avec un  jerrican d'essence 21h07 

21h10 eq5 PC Nico (?) se signale à Charlie 21h10 

21h15 eq1 PC F Paris se signale à charlie 21h15 

21h19 PC   Doubler équipement de progression dans P36 à la demande de l'eq 10 21h19 

21h24 charlie PC "arrivé à communiquer avec eq 10? 21h24 

  eq4 PC donner un coup de main à l'ex siphon 1  

  ASV PC eq 3 sur place  
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  PCA PC corde 8m fait défaut : corde de 30m à la place  

      verrouiller la corde secours pour en faire des cordes de progression après le passage de la civière  

  PCA PC besoin de répartiteurs  

21h30     37 personnes sont comptabilisées ST 21h30 

21h36 Charlie PC G Pesenti vient de passer à Charlie - en descente - le fil du tél est coupé au P12 21h36 

      P36 en cours de préparation 00 

21H43 PC Charli fil coupé au P12 - voir si les fils se touchent car court-circuit 21H43 

  Charlie PC les fils ne sont pas séparables  

  PC Charli séparer les fils - envoyé qq'1  

21h51     fil rebranché mais pas de tonalité 21h51 

21h53 PCA PC Y Mayencon éq 1 sorti 21h53 

21h59 PCA PC JM Vallon sorti 21h59 

22h08 PCA PC Guy Fontana éq 12 sorti 22h08 

  PC ASV Savoir l'heure de départ de la civière  

      victime dans point chaud : où en sont les équipes?  

  ASV PC éq 3 OK  

      vont se renseigner pour éq 4  

      BA est allé voir  

22h10 BA PC base P7 : en dessous eq 4 encore 1/2 h et au-dessus sont OK 22h10 

      Guy est au niveau de la 4 : va se renseigner  

  PCA PC Bruno eq 1 sorti  

  BA PC possible de mettre victime dans brancard  

22h20 eq5 PC eq 5 demande encore 1/4 h 22h20 

  PCA PC G Fevre eq 12 sorti    P Buiré eq 1 sorti  

 22h27 ASV PC eq 4 sur place -  victime est préparée sur civière 22h27 

22h29 PC ASV Quand tout OK ; prévenez 22h29 

22h30 ASV PC victime brelée - DEPART CIVIERE 22h30 

      la civière a décollé  

  ASV PC démontage du point chaud  

  PCA PC sortie de C Fleche eq 1  

22h36 ASV PC bila rapide au départ de la civière : pas de changement 22h36 

      J Noble suit la civière  

  Charlie PC prévu de renvoyer du monde?  

22h39 PC Charli pas demandé, pas prévu : voir avec les gens qui sont en bas 22h39 

  PCA PC Nicolas éq 1 sorti 00:00 

22h47 PCA PC F Paris sorti 22h47 

22h51 PCA PC S Sautier eq 12 sorti 22h51 

22h54 Charlie PC eq 5 et 10 sont prêtes 22h54 

  PC Charli matos pour équiper en double  

      pas possible d'utiliser les cordes du secours  

  ASV PC le point chaud est démonté - attend ordre de démonter le téléphone  

23h02 PC ASV on attend confirmation du CT qui est absent 23h02 

  PC ASV faire le point sur la progression de la civière avant de démonter le TPS  

  PC PCA Trouver quelqu'un pour doubler la corde de progression du P36  

      27 personnes engagées ST  

20h05 
Pmathi
eu 

PC 
personne n'a pour l'instant pris de corde. M Beltrami peut la descendre mais il n'y a personne pour 
l'installer 

20h05 

23h11 ASV PC la civière a dépassé la lucarne et commence la remontée du gd puits  23h11 

      autorisation de démonter le TPS 00 

23h18 PC ASV donner des nouvelles de la civière 23h18 

  Charlie PC la civière est en train de passer sur l'atelier 4  

      équipier de l'eq5 remonte à son atelier  

23h43 Charlie PC civière vient de passer le P10 -  l'eq 5 prend la suite 23h43 

00h00     départ du site de B Coulon et F Paris 00h00 

  Charlie PC la civière va passer sur l'atelier tyrolienne de l'eq3 00: 

00h23     C Fleche et Y Mayencon sont allés dormir 00h23 

0h35     Le dernier équipier de l'équipe 3 a fini de déséquiper et a rejoint la civière au pied du P36 0h35 

      28 personnes ST 00:00: 

0h46 Charlie PC dernier équipe ASV vient de partir 0h46 

      l'équipe remonte  
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  PCA PC civière en bas du P7  

1h01 Charlie PC 5 derniers au poste Charlie 1h01 

  Charlie PC demande autorisation de démonter puis de remonter 00:0 

1h04 PCA PC Y Massonnet sorti 1h04 

1h14 PCA PC SORTIE DE LA CIVIERE  1h14 

  PCA PC victime D Abdilla en pleine forme 00:00 

1h15 PCA PC D Fillon sort  E David sorti T Thouvard sorti V Abdilla sorti 1h15 

1h20 PCA PC C Locatelli sorti 1h20 

  PCA PC départ du site de D Vuaillat 00:00: 

1h25 PCA PC M Beltrami sorti 1h25 

1h28 PCA PC B Abdilla sorti 1h28 

1h35 PCA PC P Senecheau sorti 1h35 

1h39 PCA PC Départ du site de B Valton 1h39 

  PCA PC T Savoi sorti 00:00 

1h45 PCA PC V Champagne sortie 1h45 

1h49 PCA PC J Noble sortie 1h49 

2h00 PCA PC C Abdilla  J Pignet  T Mazuir sorti 2h00 

  PCA PC départ du site de B Hugon 00:00: 

2h08 PCA PC V Magnan F Tellier sortie 2h08 

  PCA PC Départ du site de P Sénécheau 00:00 

2h15 PCA PC P Dubreuil sorti   H Marchand sorti 2h15 

2h24 PCA PC G Pesenti sorti 2h24 

2h30 PCA PC Départ du site de J Pignet et de C Locatelli 2h30 

2h31 PCA PC A Espérance sortie 2h31 

2h33 PCA PC S Grébac sorti 2h33 

2h37 PCA PC Départ du site de M Beltrami 2h37 

2h44 PCA PC B Prioul sorti   V Bureau sorti 2h44 

2h54 PCA PC C Sage sorti 2h54 

2h58 PCA PC J Rousselle sorti 2h58 

3h00 PCA PC F Meignin sorti 3h00 

  PCA PC demande d'une clé de 17 pour démontage 00:00 

3h05 PCA PC Départ du site de S Grébac, D Fillon et V Abdill 3h05 

3h07 PCA PC Tous les spéléos engagés sous terre sont sortis du trou. 3h07 

3h14     Clôture de l'exercice 3h14 

 

 

 

Diagramme d’EVOLUTION des EFFECTIFS 
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